


## Ablauf-/Zeitplan

Stand: Januar 2022



### Arbeitsgruppentreffen

Arbeitsgruppe	Teilnehmer	Inhalte	Termine	Bemerkung	Status
1. PAG (groß)	Planer, LfU (AG und weitere Referate), Ministerium, WSV (GDWS U10 & W21, WSA), BAW, BfG, BfN, ... gr.Verteilern (siehe Protokoll)	Externe Anlaufberatung (Informationsveranstaltung)	08.03.2022	Protokoll per E-Mail a 24.03.22 an LfU versendet	Erfolgt
UAG 1 („Methodik- Gruppe“)	Planer, LfU (AG), Ministerium (Fr. Mußbach) GDWS (U10), BfG, BfN, ...	Diskussion A1 bis Entwurf A3 (Methodik, Grundlagen- und Maßnahmenkatalog)	<u>Vorschlag:</u> KW 20 (16.05.) KW 21 (25.05.)	Online-Veranstaltung (bbb), Einladung durch LfU, Jeweils 1 Person/Institution, ohne NAN, SWP übersendet Zusammenstellung von Unterlagen (Entwurf, was bisher erarbeitet wurde) nach Ostern (26./27.04.) an Teilnehmerkreis  Vorstellung Entwurf im April möglich, konkretere Vorschläge im Mai (Empfehlung SWP)	In Planung
Befahrung/ Begehung	Planer 2x +NAN (2x?) LfU 2x? WSA 2x? NP ... Gr. Verteiler prüfen	Begutachtung ausgewählter Oder-Abschnitte	KW 16 (18.04.-22.04.)	Deichbefahrung (Genehmigungen) (bei Bedarf Bootsbefahrung im Nachgang)  3 Abschnitte – 3 Termine Erstellung Befahrungsplan SWP	In Planung

Arbeitsgruppe	Teilnehmer	Inhalte	Termine	Bemerkung	Status
UAG 2.1 („Umsetzungsgruppe“)	Planer, LfU (AG), LfU (W16, Hr. Herrmann/ Hr. Trosien)	Diskussion B1 & B2, Abgleich Hochwasserschutz	KW 17 (28.04.) KW 16 (19.04.- /20.04.)	Abgleich HWS („Was läuft derzeit wo?“)	In Planung
UAG 2.X („Umsetzungsgruppe“)	Planer, LfU (AG), WSA, Verbände, UWB	Diskussion B1 & B2	KW 24 (14.06., evt. 16.06.) KW 25 (23.06.)	Einladung durch LfU, 3 Abschnitte – 3 Termine 1. Abschnitt (14.06.) 2. Abschnitt (23.06.) 3. Abschnitt (evt. 01.06., im Anschluss Befahrung NP)  Termine voerst ganztags blocken, weitere Infos später	In Planung
2. PAG	Planer, LfU (AG), WSV (GDWS U10 & W21, WSA), BAW, BfG <i>Anpassung großer Verteiler</i>	Erste Zwischenberatung (Vorstellung Projektergebnisse einschließlich Maßnahmenplanung Block 1)	3. Quartal 2022	Nach Terminen im 2. Quartal	offen
UAG 3.X	Planer, LfU (AG), WSA, Verbände, UWB	Diskussion und Aufnahme ergänzender Hinweise zur Maßnahmenplanung für Oder 2 und 3 in Block 1 (C7 – C11), <b>evt. räumlich/inhaltlich (GU/GA) konkretisieren</b> und auf mehrere UAG's aufteilen (separat für Nationalpark, Oderbruch und Co oder Süd/Mitte/Nord?)	09/22		offen
UAG 3.X (Zielerreichung)	Planer LfU (W14, W26) U10	Diskussion und Aufnahme ergänzender Hinweise zu Maßnahmenplanung für Oder 2	09/22		offen

Arbeitsgruppe	Teilnehmer	Inhalte	Termine	Bemerkung	Status
	BfG	und 3 in Block 1 (C7 – C11), <b>fachlich konkretisieren (Wirksamkeit der Maßnahmen im Hinblick auf Zielerreichung)</b>			
3. PAG	Planer, LfU (AG), WSV (GDWS U10 & W21, WSA), BAW, BfG <i>Anpassung großer Verteiler</i>	Zweite Zwischenberatung (Vorstellung Projektergebnisse einschließlich Maßnahmenplanung Block 2)	10/22		offen
UAG 4.X	Planer, LfU (AG), WSA, Verbände, UWB	Diskussion und Aufnahme ergänzender Hinweise zu Maßnahmenplanung für Oder 2 und 3 in Block 2 (C7 – C13), <b>evt. räumlich konkretisieren und auf mehrere UAG's aufteilen</b> (separat für Nationalpark, Oderbruch und Co oder Süd/Mitte/Nord?)	10/22		offen
4. PAG	Planer, LfU (AG und weitere Referate), Ministerium, UWB, WSV (GDWS U10 & W21, WSA), <i>Anpassung großer Verteiler</i>	Vorstellung Gesamtkonzept, <b>Ableich mit Abgrenzung zu 5. PAK</b>	01/23		offen
UAG 5	Planer, LfU (AG + Unterhaltungsreferate), Ministerium,	Diskussion E1	02/23		offen

Arbeitsgruppe	Teilnehmer	Inhalte	Termine	Bemerkung	Status
	GDWS (evt. mit weiteren Referaten, selbst entscheiden)				
5. PAG (groß)	Planer, LfU (AG und weitere Referate), Ministerium, UWB, WSV (GDWS U10 & W21, WSA), BAW, BfG, BfN Großer Verteiler	Abschlusspräsentation, ggf. als Öffentlichkeitsveranstaltung	03/23		offen