

Protokoll
Auftakttreffen GEK Löcknitz

Gewässerentwicklungskonzept Löcknitz

AG: LUGV Brandenburg

Datum: 18.12.2012, 10:00 - 14:00 Uhr

Ort: Büro IPS, Hoppegarten

Teilnehmer und Verteiler

Teilnehmer:				
Hr. Herr LUGV Brandenburg	Hr. Prof. Dr. Sieker Ing.-ges. Prof. Sieker	Hr.Christmann Lp+b	Hr. Pallasch Ing.-ges. Prof. Sieker	

Verteiler:	alle Teilnehmer Planungsteam GEK 2015, LUGV	Verfasser: M.Pallasch
------------	--	-----------------------

Beschreibung und Ergebnis

	<i>Beschreibung</i>	<i>Fragen/Antworten Bemerkungen/ Zuständigkeiten</i>
--	---------------------	--

	<i>Beschreibung</i>	<i>Fragen/Antworten Bemerkungen/ Zuständigkeiten</i>
0.	<p>Besprechung des weiteren Vorgehens</p> <p>Mit Blick auf die Kritik und Anmerkungen im Rahmen des Öffentlichkeitsforums am 03.12.12 wird beschlossen, die Themen Rückstau durch die Mühlendammschleuse, Verschlammung in der Löcknitz und Belange Anwohner (v.a. touristische Nutzung) inhaltlich stärker zu forcieren.</p> <p>Die Form der Kritik beim Öffentlichkeitsforum lässt darauf schließen, dass für die Schaffung von Akzeptanz gegenüber dem Maßnahmenkonzept weitere Öffentlichkeitstermine durchzuführen sind. Dies betrifft vor allem die Nutzergruppe der Landwirte.</p> <p>Im Rahmen eines Nachtrags sollen folgende Termine zusätzlich durchgeführt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x Beteiligungswerkstatt für Landwirte – Termin: 23.01.13 in Kagel • 1x Öffentlichkeitssitzung zum Thema Naherholung und Tourismus an der Löcknitz – Termin: 29.01.2013 in Grünheide • 1x Extra-PAG zum Projektabschluss – Termin: 11.04.12 in Hasenfelde <p>Desweiteren werden die Termine für das 2. Öffentlichkeitsforum (18.04.13 in Kagel) und die 3. PAG (28.02.13 in Hasenfelde) festgelegt.</p> <p>Bezüglich des Nachtragangebots wird Herr Herr klären, ob es möglich ist, den Löcknitzaltlauf nachträglich zu kartieren (Strukturgutelarrierung + Fließgeschwindigkeitsmessung).</p> <p>Das Nachtragsangebot soll noch vor Weihnachten beim LUGV eingereicht werden</p> <p>Zwischenbericht</p> <p>Herr Herr wird den Zwischenbericht in Kürze in korrigierter Form an das Planungsteam zurückschicken. Der fehlende Berichtsteil zu den Seen könnte von Seiten Herr Herrns zwischen den Feiertagen gegengelesen werden.</p>	

Wir bitten darum, Einwände und Ergänzungen innerhalb einer Woche nach Erhalt ggf. mit Formulierungsvorschlag einzubringen.

Hoppegarten, den 19.12.2012

M.Pallasch/H.Sieker