

Thema		
Definitionen zum Umsetzungsstatus einer Maßnahmen		
Richtlinien-Bezug	Bezug zum nationalen Recht	
Artikel 11 WRRL, Anhänge VI, VII WRRL	§ 29 WHG 82 WHG	
Kurze Beschreibung der Thematik / Fragestellung / Problemstellung		
<p>Ein gemeinsames Verständnis, wann eine Maßnahme als „ergriffen“ anzusehen ist, ist im Umgang mit Fristverlängerungen aufgrund „natürlicher Gegebenheiten“ (Themenblatt Nr. 01) und ggf. der Ermittlung von Maßnahmen, die bis 2027 nicht umgesetzt werden können (Themenblatt Nr. 04), wesentlich. Auch für eine einheitliche Darstellung zum Stand der Maßnahmenumsetzung (Themenblatt Nr. 07) ist es erforderlich, ein gemeinsames, möglichst einheitliches Verständnis herzustellen, wann eine Maßnahme als „ergriffen“ anzusehen ist.</p> <p>Eine erste Festlegung dazu, wann eine Maßnahme „ergriffen“ ist, wurde bereits auf der 156. LAWA-Vollversammlung getroffen: Beschluss Nr. 4 zu TOP 6.6: „Die LAWA-Vollversammlung bekräftigt, dass die Bezeichnung „alle erforderlichen Maßnahmen bis Ende 2027 ergriffen werden“, bedeutet, dass diese Maßnahmen identifiziert, aber noch nicht alle abgeschlossen sein müssen.“</p>		
Lösungs-/Bearbeitungsansatz bzw. Argumentationslinie (ggf. Alternativen)		
<p>Für den Zwischenbericht zum Stand der Maßnahmenumsetzung 2018 [LAWA (2019a)] hatte man sich auf Angaben zum <u>Umsetzungsstand bzw. Umsetzungsstatus</u> in drei Stufen verständigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • noch nicht begonnen • begonnen, aber noch nicht abgeschlossen • abgeschlossen <p>Im Papier des LAWA-AH: Empfehlungen zur Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung von Hochwasserrisikomanagementplänen, beschlossen auf der 158. LAWA-VV am 18./19. September 2019 in Jena [LAWA (2019c)], wurden neue Festlegungen für den Umsetzungsstatus der HWRM-Pläne getroffen; dort werden in Anlage 4 folgende „Realisierungsparameter“ gelistet:</p>		
HWRM-Plan DE (LAWA)	Erläuterung	EU-Terminologie (2. Zyklus)
Nicht begonnen	Maßnahme hat noch nicht begonnen (weder Planung, noch Bau) ist aber im laufenden Zyklus vorgesehen (ab Aufstellung des HWRM-Plans in den nächsten 6 Jahren)	not started (NS)
In Vorbereitung (z. B. Planung)	Maßnahmenumsetzung in Vorbereitung: Maßnahmenplanung hat begonnen, konkrete Umsetzung (baulich, konzeptionell) jedoch noch nicht	in preparation (IP)
Laufend (einmalig, z. B. Bauarbeiten, Schulungen)	Maßnahmenumsetzung hat begonnen: Bauausführungen laufen bzw. planerisch-konzeptionelle Umsetzungen, Studien, Schulungen etc. laufen	on-going one-off e.g. construction (OG-C)
Fortlaufend (wiederkehrend/dauerhaft, z. B. Wartungsarbeiten oder Gewässerunterhaltung)	Daueraufgabe bzw. regelmäßig wiederkehrende Aufgabe	on-going recurrent e.g. maintenance works (OG-M)
Abgeschlossen	Maßnahme umgesetzt bzw. fertiggestellt	completed (COM)

Zukünftig soll diese 5-stufige Aufteilung der unterschiedlichen Umsetzungsstände angewendet werden, insbesondere wegen der Möglichkeit, bei „laufenden Maßnahmen“ zwischen einmalig und dauerhaft umzusetzenden Maßnahmen zu unterscheiden.

Beschreibungen der unterschiedlichen Umsetzungsstände mit der Zuordnung zur 5- sowie 3-stufigen Einteilung sind dem Schema in der Anlage zu entnehmen.

Eine Maßnahme gilt als „ergriffen“, wenn sie gemäß 5-stufiger Einteilung „laufend“, „fortlaufend“ oder „abgeschlossen“ ist.

→ Näheres siehe Anlage

Vorschläge / Empfehlungen / Textbausteine (kursiv) **für die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme**

nicht erforderlich

Bemerkungen

nur für den internen Gebrauch!

Umsetzungstatus	nicht ergriffen		ergriffen		
3-stufige Einteilung	nicht begonnen		begonnen, aber nicht abgeschlossen		abgeschlossen
5-stufige Einteilung	nicht begonnen	in Vorbereitung	laufend	fortlaufend	abgeschlossen
Beschreibung des jeweiligen Umsetzungstatus (nicht abschließende Aufzählung)	<p>Maßnahme in MNP enthalten, aber keine weiteren Planungen vorliegend</p> <p>Konzepte ohne konkreten Orts- und Zeitbezug</p>	<p>Referenten-Entwurf für Förderprogramm liegt vor</p> <p>Referenten-Entwurf von Gesetz oder Rechtsverordnung liegt vor</p> <p>Entwurf für Forschungs- oder Monitoring-Projekt liegt vor</p> <p>vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung</p>	<p>Konzept mit detaillierten Angaben, was, wo, wann und durch wen umgesetzt ist, hat administrative oder rechtliche Verbindlichkeit</p> <p>Förderzusage liegt vor</p> <p>Bodenordnungs-/ Flurbereinigungsverfahren ist eingeleitet</p> <p>technische Planunterlagen werden erstellt</p> <p>Zulassungsverfahren ist eingeleitet</p> <p>Bescheid ist erlassen</p> <p>Bauvorbereitungen laufen</p> <p>Maßnahme ist im Bau bzw. Umsetzung</p> <p>Gesetz oder Rechtsverordnung ist im Rechtssetzungsverfahren</p> <p>Forschungs- oder Monitoring-Projekt wird durchgeführt</p>	<p>Agrarumweltmaßnahme wird umgesetzt</p> <p>Landwirtschaftliche Beratung ist implementiert</p> <p>Gewässerunterhaltung ist angepasst</p>	<p>(Bau-)Maßnahme ist beendet bzw. Inbetriebnahme ist erfolgt</p> <p>Forschungs- oder Monitoring-Projekt ist abgeschlossen</p> <p>Gesetz oder Rechtsverordnung ist in Kraft getreten</p>