

1B Leistungsbeschreibung

Modellhafte Bewirtschaftung der Gewässersysteme im Rahmen von Bearbeitungsgebietskooperationen im Teilraum Aller zur Umsetzung der EG-WRRL

Das Modellprojekt Aller wird 2005 ins Leben gerufen. Neben der Bildung von Bearbeitungsgebietskooperationen und der vorgezogenen Planung und Umsetzung von ausgewählten Maßnahmen der Gewässerbewirtschaftung in den Gebietskooperationen ist eine wesentliche Aufgabe für das Jahr 2005 die Einrichtung der Alleragentur und die damit verbundene Neuordnung der Organisationsstruktur zur Gewässerbewirtschaftung im Teilraum Aller.

Für die praktische Arbeit in der Bearbeitungsgebietskooperationen gibt der Bericht 2005 (C-Bericht) an die EG Kommission, eine erste Einschätzung des Gewässerzustandes, der in den folgenden Jahren zu verifizieren bzw. durch weitere Messungen zu stützen ist. Basierend auf diesen Bericht werden die Defizite der C-Berichte herausgearbeitet, die aufgezeigten Brennpunkte beurteilt und daraus resultierend, das notwendige Monitoring sowie die wichtigsten Bewirtschaftungsfragen innerhalb der Bearbeitungsgebietskooperationen herausgearbeitet und jährlich für vorgezogene Maßnahmen, zur Verbesserung des Gewässerzustandes, vorgeschlagen.

Die Leistungsbeschreibung beinhaltet die zu erwartenden Kosten für die Durchführung von ausgewählten, vorgezogenen Maßnahmen in den Bearbeitungsgebietskooperationen für das Jahr 2005.

Für den Beginn der Tätigkeiten wurde der 01. September 2005 zugrunde gelegt und eine Bearbeitungsdauer von 8 Monaten angenommen. Die Arbeiten können mit der Vertragsunterzeichnung beginnen. Ein Bericht über die erfolgten Arbeiten wird spätestens 8 Monate nach Vertragsunterzeichnung vorgelegt.

Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von ca. 300.000 €. Für die Durchführung werden vom Land Niedersachsen gemäß der folgenden Leistungsbeschreibung 250.000 € Projektförderung beantragt. Der Eigenanteil der Akteure beträgt ca. 50.000 €

Die beschriebenen Leistungen ermitteln sich in Anlehnung an die HOAI.

Ein Zeithonorar mit einem Stundensatz von 60,00 €/h (Ingenieure, inkl. Projektleitung nach § 6 HOAI) wurde zugrunde gelegt. Für die Nebenkosten wurde mit 5 % der Gesamtkosten kalkuliert.

Der Wasserverband Peine ist als Projektträger umsatzsteuerpflichtig und weist in der anliegenden Beschreibung der Einzelprojekte die Umsatzsteuer gesondert aus.

Ermittlung des Zeit und Kostenaufwandes

Zur Projektförderung vorgesehene Projektbestandteile, siehe Anlage 1C, 1D, 1E

Vorgangsname	Aktivität	geschätzte Dauer in Stunden	Kosten
1. Bewirtschaftungsfragen 2005 Bearbeitungsgebietskooperation Oker	Projektskizze Frau Dr. Stahlberg-Meinhardt	198	11.880,00 € 11.880,00 €
	2. Bewirtschaftungsfragen 2005 Bearbeitungsgebietskooperation Fuhse/Wietze		
	Projektskizze Region Hannover	500	30.000,00 €
	Ingenieurauftrag Grundwassermonitoring unter Beachtung der Oberflächenwasserwechselwirkung		
	Ingenieurauftrag Analyse der Niedrigwasserabflüsse insbesondere der Wulbeck und Bewirtschaftungsszenarien zur Erfüllung der EU-WRRL	400	24.000,00 €
	Workshop mit externen Fachleuten: Mengenbewirtschaftung zur Niedrigwasseraufhöhung unter wirtschaftlichen Kriterien	50	3.000,00 €
	Ingenieurauftrag: Konzept Operatives Monitoring und integrative Mengenbewirtschaftung des Grundwasserkörpers Fuhse/Wietze	200	12.000,00 € 69.000,00 €
3. Bewirtschaftungsfragen 2005 Bearbeitungsgebietskooperation Aller/Quelle	Projektskizze Aller-Ohre Verband		
	Entwicklung geeigneter und umsetzungsfähiger Maßnahmen zur Erreichung eines guten ökologischen Zustands der Aller bei besonderer Betrachtung ihrer ökologischen Durchgängigkeit	1080	64.800,00 €
	5% Nebenkosten		3.240,00 €
			68.040,00 €
	Gesamtaufwand Maßnahmen 2005		148.920,00 €
4. Gründung der neuen Oranisationsstruktur Alleragentur- Externe Dienstleistungen	Beraterleistung zu Klärung		
	Grundsätzlicher Fragestellungen	972	58.320,00 €
	Leitung der Workshops	40	2.400,00 €
	Zusammenfassen der Ergebnisse	32	1.920,00 €
	Entwicklung und Festlegung der gesetzlichen Grundlage (Satzung)	50	3.000,00 €
	ges.		65.640,00 €
	5 % Nebenkosten		3.282,00 €
			68.922,00 €
	16 % MwSt.		11.027,52 €
Gesamtaufwand		79.949,52 €	
5. Projektleitung und Berichtserstellung 2005 Tätigkeit der "Alleragentur"	Sammeln und Koordinieren der Einzelmaßnahmen aus den BGK	190	11.400,00 €
	Rechnungslegung mit BGK	20	1.200,00 €
	Bericht 2005	80	4.800,00 €
	ges.		17.400,00 €
	Nebenkosten 5 %		870,00 €
			18.270,00 €
	16% MwSt.		2.923,20 €
	Gesamtaufwand		21.193,20 €
Förderantrag			250.062,72 €

Sonstige Projektkosten in Eigenleistung

Vorgangsname	Aktivität	geschätzte Dauer in Stunden	Kosten
Akteure der Wasserwirtschaft in Eigenleistung	Entwicklung der Projektidee	30	1.800,00 €
	Entwicklung des Konzeptes	100	6.000,00 €
	Vorstellung der Projektidee	50	3.000,00 €
	Arbeitsgruppen etablieren/Vorbereitung Workshop	30	1.800,00 €
	1. Workshop	10	600,00 €
	2. Workshop	10	600,00 €
	3. Workshop	10	600,00 €
	4. Workshop	10	600,00 €
	Gründung der Gebietskooperationen	15	900,00 €
	Gründung der Alleragentur - Benennung der Mitglieder	40	2.400,00 €
	Implementierung einer Geschäftsstelle	80	4.800,00 €
	Beteiligung der Öffentlichkeit (Broschüren, Poster etc.)	300	18.000,00 €
			41.100,00 €
	5 % Nebenkosten		2.055,00 €
			43.155,00 €
	16% MwSt.		6.904,80 €
Gesamtaufwand		50.059,80 €	

Projektgesamtkosten

Eigenleistung der Akteure	50.059,80 €
Weitere Projektkosten	250.062,72 €
Projektgesamtkosten	300.122,52 €