

Anlage 2

Terminübersicht „Modellprojekt Hamel“ ab 13.01.2007

Termine, die bisher im Rahmen des Modellprojekts Hamel durchgeführt wurden:

Datum	Veranstaltung	wesentliche Inhalte	Veranstaltungsort
13.01.2007	Exkursion mit der Arbeitsgruppe zu den Orten der geplanten Maßnahmen.	Vor-Ort-Besichtigung, Diskussion Maßnahmen	Entlang des Hamelverlaufs
25.01.2007	7. Sitzung der Lenkungsgruppe. 5. Sitzung der Arbeitsgruppe.	Projektkoordination Diskussion Maßnahmen	Bad Münden
15.02.2007	Gespräch mit Vertretern der Nutzergruppe Landwirtschaft.	Information der Fachöffentlichkeit	Bad Münden
22.02.2007	Vor-Ort-Termin in Hasperde mit Vertretern der Fischereivereine. Im Anschluss: 6. Sitzung der Arbeitsgruppe.	Vor-Ort-Besichtigung, Diskussion Maßnahmen Diskussion Maßnahmen	Hasperde Bad Münden
28.02.2007	Vor-Ort-Termin an der Mühle in Groß Hilligsfeld mit behördl. Vertretern. Ausführungsplanung „Herstellen der Durchgängigkeit“.	Objektplanung	Groß Hilligsfeld
06.03.2007	Sachstandsbericht des Modellprojekts Hamel bei der Verbandsversammlung des UHV Ilse-Hamel.	Information der Fachöffentlichkeit	Bad Münden
13.03.2007	Vortreffen beim NLWKN wegen Abstimmung „Entwicklungsziele FFH-Gebiet“ und Modellprojekt.	Projektkoordination	Hannover
27.03.2007	Treffen bei der Stadt Hameln wegen des FFH-Gebiets „Hamel und Nebenbäche“.	Projektkoordination, Maßnahmenplanung	Hameln
19.04.2007	Vor-Ort-Termin am Absturz an der KA „Am Osterberg“ mit Vertretern der LG und der AG. Im Anschluss: 7. Sitzung der Arbeitsgruppe.	Vor-Ort-Besichtigung, Diskussion Maßnahmen Diskussion Maßnahmen	Kläranlage „Am Osterberg“ Bad Münden
03.05.2007	Koordinierungstreffen für den „Tag der Hamel“.	Projektkoordination	Kläranlage „Am Osterberg“
08.05.2007	Teilnahme an der Festveranstaltung „25 Jahre NABU – Gruppe Süntel“ und Posterpräsentation.	Information der Öffentlichkeit / Fachöffentlichkeit	Bad Münden
16.05.2007	Vorbereitungstreffen des „Tag der Hamel“ mit Mitgliedern der LG und der AG.	Projektkoordination	Bad Münden

Datum	Veranstaltung	wesentliche Inhalte	Veranstaltungsort
07.06.2007	Vorbereitungstreffen zur Umgestaltung der Sohlschwelle bei der KA Bad Münden.	Objektplanung	Nähe Kläranlage „Am Osterberg“
09.06.2007	Teilnahme an der Umbauaktion der Sohlschwelle bei der KA Bad Münden.	Maßnahmenumsetzung	Nähe Kläranlage „Am Osterberg“
13.06.2007	Treffen mit Vertretern der Landwirtschaft: Start der Arbeit in den Schwerpunkträumen. Vor-Ort-Treffen zur Vorbereitung des „Tags der Hamel“. Vor-Ort-Termin bei Hilligsfeld zur Vorbereitung von Gehölzpflanzungen. Treffen bei der Stadt Bad Münden wegen der Hamelverlegung im Oberlauf (Rahlmühle).	Information der Fachöffentlichkeit Projektkoordination Maßnahmenplanung Projektkoordination, Objektplanung	Hachmühlen Hachmühlen Hilligsfeld Bad Münden
16.06.2007	Tag der Hamel.	Information der Öffentlichkeit	Bad Münden, Hachmühlen, Hameln
20.06.2007	Lenkungsgruppensitzung und 8. Sitzung der Arbeitsgruppe.	Diskussion Maßnahmen	Bad Münden
21.06.2007	Teilnahme an der FA-Sitzung Stadt Bad Münden: Vorstellung des Projekts „Rahlmühle“.	Information der Fachöffentlichkeit, Objektplanung	Bad Münden
13.07.2007	Vor-Ort-Treffen mit Landwirten in den Erosions-Schwerpunkträumen (inkl. Exkursionen).	Diskussion Maßnahmen	Hachmühlen, Dörpe
29.08.2007	Sitzung der Lenkungsgruppe Im Anschluss: 9. Sitzung der Arbeitsgruppe.	Finanzierung, Diskussion Maßnahmen	Bad Münden
18.09.2007	Vor-Ort Treffen an der Mühle „Elsner“ in Afferde (an der Remte) mit Vertretern der Stadt Hameln. Im Anschluss: Geländetermin bei Rohrsen mit Vertretern der Landwirtschaft: Suche nach geeigneten Maßnahmen zur Feststoffrückhaltung .	Objektplanung Diskussion Maßnahmen	Afferde Rohrsen
27.09.2007	Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Landkreises Hameln-Pyrmont, des UHV und eines Bauunternehmers an den Wehren in Hasperde (an der Hamel) und Brullsen (am Gelbbach).	Maßnahmen- diskussion und -planung	Hasperde und Brullsen
10.10.2007	Vorstellung des Modellprojekts Hamel bei einer Tagung der wib.	Information der Fachöffentlichkeit	Hameln
11.10.2007	10. Sitzung der Arbeitsgruppe.	Diskussion Maßnahmen	Bad Münden

Datum	Veranstaltung	wesentliche Inhalte	Veranstaltungsort
08.11.2007	Vorstellung des Modellprojekts Hamel beim Niedersächsischen Gewässerforum des NLWKN.	Information der Fachöffentlichkeit	Hildesheim
15.11.2007	Antragskonferenz zum Planfeststellungsverfahren „Hamelverlegung im Bereich Rahlmühle“.	Maßnahmenplanung	Bad Münder
06.12.2007	Vorgespräche mit Vertretern der Stadt Hameln zur Gestaltung des Umgehungsgerinnes „Hilligsfelder Mühle“	Objektplanung	Hameln
	Exkursion mit Vertretern der LG und der AG zu geplanten Maßnahmen an Nebengewässern der Hamel.	Maßnahmen- diskussion und -planung	Sedemünder Mühlbach, Steinbach
	Im Anschluss: Lenkungsgruppensitzung und 11. Sitzung der Arbeitsgruppe.	Diskussion Maßnahmen	Hameln
31.01.2008	Treffen mit Landwirten im Erosions-Schwerpunktraum „Katzberg“ und der landwirtschaftlichen Beratungsstellen Springe und Coppenbrügge.	Maßnahmen- diskussion und -planung	Bad Münder
03.02.2008	Sachstandsbericht des Modellprojekts Hamel bei der Verbandsversammlung des UHV Ilse-Hamel.	Information der Fachöffentlichkeit	Bad Münder
28.02.2008	Vor-Ort-Treffen am Sohlabsturz an der Remte in Bisperode mit behördlichen Vertretern	Objektplanung	Bisperode
	Im Anschluss: Lenkungsgruppensitzung und 12. Sitzung der Arbeitsgruppe.	Diskussion Maßnahmen	Hameln
15.03.2008	Gehölzpflanzungen Kohlenberg	Maßnahmen- umsetzung	Bei Groß Hilligsfeld
17.03.2008	Teilnahme an der Realverbandssitzung Hilligsfeld: Vorstellung verschiedener geplanter Maßnahmen an Hamel und Herksbach	Maßnahmen- diskussion und -planung	Groß Hilligsfeld
27.03.2008	Besprechung „Funktionskontrolle Umflut Marienthaler Wehr“ mit behördl. Vertretern	Maßnahmen- Monitoring	Hameln-Afferde
17.04.2008	Konkretisierung der Planung „Hilligsfelder Mühle“ mit Vertretern der Stadt Hameln, Vor-Ort-Besichtigung	Objektplanung	Hameln, Groß Hilligsfeld

Geplante Termine:

Datum	Veranstaltung	wesentliche Inhalte	Veranstaltungsort
08.05.2008	Vor-Ort-Abstimmungsgespräch mit der Eigentümerin der „Hilligsfelder Mühle“	Objektplanung	Groß Hilligsfeld
	Im Anschluss: Lenkungsgruppensitzung und 13. Sitzung der Arbeitsgruppe	Diskussion Maßnahmen, Objektplanung	Hameln
2008/ Nach Abstimmung	Fortsetzung der Gespräche mit Vertretern der Nutzergruppe Landwirtschaft.	Information der Fachöffentlichkeit	vorauss. Bad Münder
Nov. 2008	Abschlussveranstaltung des Modellprojekts Hamel	Information der (Fach-) Öffentlichkeit	vorauss. Bad Münder